

Vorlage Projektdokumentation Förderrunde 2023

1. Heimatmuseum Schloss Sinzig

Titel des Projekts	<i>Restaurierung Sinziger Katasterpläne des 19. Jhds.</i>
Ort	Sinzig
Jahr	2023
Institution	Heimatmuseum Schloss Sinzig
Betreuung der Bestände	Zur Auswahl: <input type="checkbox"/> hauptamtlich <input type="checkbox"/> nebenamtlich <input checked="" type="checkbox"/> ehrenamtlich
Kategorie	Museumsbestand
Träger	Stadt Sinzig
Schadensbild	Verschmutzung, Fehlstellen, Sprödes Basismaterial, Ränder eingerissen, Risse, Knicke und Teils Aufwellung des Basismaterials
Maßnahme	Trockenreinigung, Stabilisierung der Einzelkarten, Stabilisierung der teilweise vorhandenen Einbände, eine genaue detaillierte Beschreibung ist der beigefügten Projektdokumentation des Ateliers Holly zu entnehmen.
Art der Maßnahme	<input type="checkbox"/> Prävention (UV-Schutz, IPM) <input checked="" type="checkbox"/> Konservierung (Verpackungsmaterialien, Trockenreinigung) <input checked="" type="checkbox"/> Restaurierung <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte erläutern) <small>Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.</small>

Gattung	Katasterpläne der Stadt Sinzig und der Ortsteile Franken, Koisdorf und Westum
Überlieferungssegment	Gesamter im Heimatmuseum Sinzig vorliegender Bestand an Katasterplänen
Fördersumme	5.828,00€
Gesamtprojektkosten	7.770,70

2. Projektziele

Die Katasterpläne sollten in Ihrem Erhaltungszustand stabilisiert und gereinigt werden. Neben der konservatorischen Absicht verfolgten wir damit das übergeordnete Ziel die Pläne für eine fotografische Aufnahme vorzubereiten. Der bisherige Zustand hätte dazu geführt, dass es bei einer Digitalisierung mittels eines großformatigen Flachbettscanners zu weiteren Beschädigungen gekommen wäre. Die Verschmutzung hätte zudem dazu geführt, dass ein Teil der handschriftlichen Vermerke unleserlich geblieben wäre.

Die Digitalisierung ist zwischenzeitlich im TIF und JPEG Format erfolgt.

Im Rahmen der Neugestaltung der Webpage des Museums sollen die digitalisierten Archivbestände zugänglich gemacht werden, ohne dass ein Zugriff auf die Originale erforderlich ist.

Für die weitere Lagerung wurden säurefreie Kartons der Firma Schröder beschafft. Dadurch wird eine erneute Verschmutzung vermieden und die Pläne werden vor Tageslicht geschützt. Der Lagerraum ist Klimaüberwacht.


Die Projektziele konnten vollumfänglich erreicht werden. In dem jetzt vorliegenden Zustand sind die Pläne bestandserhaltend gesichert. Die erfolgte digitale Aufnahme ist ein weiterer Beitrag zum Erhalt des Bestandes und eröffnete neue erweiterte Möglichkeiten der Nutzung.

Nach Abschluss des Projektes soll im Weiteren zur bestmöglichen Archivierung eine Verwahrung im Landeshauptarchiv erfolgen.

3. Fotodokumentation

Beispielhaft ist im Folgenden das Katasterblatt der Ortsmitte des Stadtteils Franken aufgeführt. Da es in Summe über 140 Blätter waren, verweisen wir auf die beigefügte detaillierte Projektdokumentation des Ateliers Holly.

Beispiel-Foto Vorher-Zustand:



Katasterblatt Stadtteil Franken vor Behandlung, Photo H.Rehmann,

Beispiel-Foto Nachher-Zustand:



Katasterblatt Stadtteil Franken nach Restaurierung, Copyright Heimatmuseum Schloss Sinzig

Dokumentation erstellt von:

Hardy Rehmann

Ort, Datum

53489 Sinzig, 20.06.2024